



### График проведения специальной оценки условий труда в ОГБОУ «Школа № 23»

| № п/п | Этапы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сроки (даты, периоды)                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Начало проведения работ по специальной оценке условий труда (СОУТ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «01» февраля 2028 г.                                                                                        |
| 2.    | Заключение договора на оказание услуг по СОУТ с организацией-исполнителем                                                                                                                                                                                                                                                                                           | в течение 15 рабочих дней с даты издания приказа о проведении СОУТ                                          |
| 3.    | Подготовка материалов, справок и иной документации для организации – исполнителя по каждому рабочему месту и организации в целом.                                                                                                                                                                                                                                   | в соответствии со сроками, предусмотренными в договоре с организацией оказывающей услуги по проведению СОУТ |
| 4.    | Проведение экспертами организации-исполнителя идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение исследований (измерений) идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение оценки условий труда, проведение оценки эффективности применения средств индивидуальной защиты (при необходимости) | в соответствии со сроками, предусмотренными в договоре с организацией оказывающей услуги по СОУТ            |
| 5.    | Подготовка организацией-исполнителем отчета о проведенной СОУТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | в соответствии со сроками, предусмотренными в договоре с организацией оказывающей услуги по проведению СОУТ |
| 6.    | Рассмотрение и утверждение отчета о проведении СОУТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | в течение 5 рабочих дней с момента приема материалов отчета от организации –исполнителя                     |
| 7.    | Ознакомление работников с результатами проведения СОУТ под роспись                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | не позднее 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ                                  |
| 8.    | Размещение на официальном сайте (при наличии) сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий труда                                                                                                                                                            | не позднее 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ                                  |
| 9.    | Окончание проведения работ по СОУТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | «01» апреля 2028 г.                                                                                         |




С графиком ознакомлены:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

  
(подпись)

Морозова Г.Г.  
(ФИО)

Члены комиссии по специальной оценке условий труда:

  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)

Макарова Т.А.  
(ФИО)  
Корешкова С.В.  
(ФИО)  
Синицына М.А.  
(ФИО)  
Дроздова Е.Ю.  
(ФИО)